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О корректировке инвестиционной 

программы на 2022-2024 гг.
Уважаемая Мария Андреевна!
По предложению Администрации  городского округа г. Рыбинск о включении  мероприятий, направленных на повышение надежности  и качества электроснабжения потребителей, проживающих в пос. Гидромеханизация, сообщаем, что в инвестиционную программу ОАО «Рыбинская  городская электросеть» внесены изменения и запланированы следующие мероприятия:
1. В  2023 г. планируется выполнить разработку  проектно-сметной документации  по «Установке КТП взамен существующей КТП-150», «Строительство КЛ-6кВ  РП-8 – КТП-150».

2. В 2024 г. планируется осуществить установку КТП взамен существующей КТП-150
3. В 2025  г. планируется выполнить строительство КЛ-6кВ  РП-8 – КТП-150.

В отношении проектов мероприятий, утвержденных в СиПР на 2023-2027 гг. и не включенных или перенесенных согласно  ранее направленной корректировки  инвестиционной программы  ОАО «Рыбинская городская электросеть» на  2020-2024 гг. сообщаем, что:

1.  Установка КТП взамен  существующей КТП-150 – включено в 2024 г.

2. Установка КТП взамен существующей ТП-54 – объект будет учтен при составлении инвестиционной программы 2025-2029гг., поскольку в связи с резким ростом цен на материалы и оборудование (более 30%) в 2022 году, недостатка суммы финансирования в 2022 г. пришлось отказаться от выполнения данного проекта.
3. Строительство КЛ-6кВ  РП-8 – КТП-150 – включено в 2025 г.

4. Реконструкция ТП-11 с заменой оборудования и переводом  нагрузок – согласно приказа ДЖКХ, ЭиРТ ЯО №359 от 28.10.2020 года объект утвержден в 2024 году, переноса с 2023 на 2024 г. нет.
5. Установка КТП взамен существующей ТП-345 с переводом  нагрузок - согласно приказа ДЖКХ, ЭиРТ ЯО №359 от 28.10.2020 года объект утвержден в 2024 году, переноса с 2023 на 2024 г. нет.
6. Реконструкция ТП -25 с заменой оборудования РУ-6кВ и переводом нагрузок - согласно приказа ДЖКХ, ЭиРТ ЯО №359 от 28.10.2020 года объект утвержден в 2024 году, переноса с 2023 на 2024 г. нет.
7. Реконструкция  ТП-372 с заменой оборудования и переводом нагрузок - перенос  с  2023 на 2024 г. обусловлен резким ростом цен на материалы и оборудование (более 30%) в 2022 году. На основании заключения комиссии (Акт технического освидетельствования) объект можно эксплуатировать без ограничений до 04.11.2024г.
8. Замена оборудования РУ-6кВ   РП-16 - перенос  с  2022 на 2023 г. обусловлен резким ростом цен на материалы и оборудование (более 30%) в 2022 году. Утвержденные затраты по данному объекту не позволят выполнить работы в полном объеме в связи с недостатком суммы финансирования. В 2022 году включены затраты на разработку проектно-сметной документации, в 2023 г. планируется выполнить работы по замене оборудования. На основании заключения комиссии (Акт технического освидетельствования) объект можно эксплуатировать без ограничений до 30.12.2023г.
9. Установка оборудования БКТП взамен  существующей ТП-59 – объект будет учтен при составлении инвестиционной программы 2025-2029гг., поскольку в связи с резким ростом цен на материалы и оборудование (более 30%) в 2022 году, недостатка суммы финансирования в 2022 г. пришлось отказаться от выполнения данного проекта. На основании заключения комиссии (Акт технического освидетельствования) объект можно эксплуатировать без ограничений до 18.05.2025 года.
10. Замена оборудования ТП-378 РУ-6кВ, дооборудование РУ-0,4кВ  с переводом нагрузок – объект будет учтен при составлении инвестиционной программы 2025-2029гг., поскольку в связи с резким ростом цен на материалы и оборудование (более 30%) в 2022 году, недостатка суммы финансирования в 2022 г. пришлось отказаться от выполнения данного проекта. На основании заключения комиссии (Акт технического освидетельствования) объект можно эксплуатировать без ограничений до 11.05.2025 года.
11. Установка КТП взамен существующей КТП-50 с переводом нагрузок – объект будет учтен при составлении инвестиционной программы 2025-2029гг., поскольку в связи с резким ростом цен на материалы и оборудование (более 30%) в 2022 году, недостатка суммы финансирования в 2022 г. пришлось отказаться от выполнения данного проекта. На основании заключения комиссии (Акт технического освидетельствования) объект можно эксплуатировать без ограничений до 28.05.2026 года.
12. Замена оборудования РУ-6кВ РП-8 - объект будет учтен при составлении инвестиционной программы 2025-2029гг., поскольку в связи с резким ростом цен на материалы и оборудование (более 30%) в 2022 году, недостатка суммы финансирования в 2023 г. пришлось отказаться от выполнения данного проекта.  Утвержденные затраты по данному объекту в 2023 году не позволят выполнить работы в полном объеме. На основании заключения комиссии (Акт технического освидетельствования) объект можно эксплуатировать без ограничений до 28.05.2026 года.
В качестве  обоснования исключения данных объектов из инвестиционной   программы ОАО  «Рыбинская городская электросеть» прикладываем копии Актов технического освидетельствования объектов.
В связи с вступлением в силу новых стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ26/2020 «Капитальные вложения» (утв. приказом Минфина России от 17.09.2020 №204н), с 2022 года кардинально изменились правила бухгалтерского учета основных средств. 

Изменения коснулись порядка  определения  первоначальной стоимости основных средств, нормативных сроков эксплуатации,  начисления амортизации и много другого. В частности, в соответствии с п. 6 ФСБУ 26/2020 и п.5, п.24 ФСБУ 06/2020  затраты на капитальные ремонты основных средств  с периодичностью проведения свыше 12 месяцев больше не относятся на себестоимость продукции, работ (услуг) единовременно на момент их завершения, а включаются в стоимости ремонтируемых объектов, аналогично затратам на проведение реконструкции или модернизации. В случае существенности данных затраты их необходимо учитывать как самостоятельные объекты основных средств.

Амортизация  по  основным средствам   увеличивается и снижаются подконтрольные расходы территориально-сетевых организаций. Таким образом, ОАО   «Рыбинская   городская электросеть» направляет Вам на  рассмотрение изменение  источников  финансирования инвестиционной  программы, при этом источник финансирования – прибыль  на  капитальные вложения остается без изменения по сравнению с утвержденной инвестиционной программой, изменяется источник  амортизация на 15 563 тыс. руб. от ранее утвержденной суммы.
Приложения:

1. Пояснительная записка по корректировке инвестиционной программы  на  2022 г. 
2. Пояснительная записка по корректировке инвестиционной программы  на  2023 г.
3. Пояснительная записка по корректировке инвестиционной программы  на  2024 г. 
4. Копии актов технического освидетельствования объектов

5. Инвестиционная программа на 2022-2024 гг. по формам Приказа Минэнерго России от 05.05.2016 N 380 "Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором - четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта "ж" пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. N 24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах" 

6. Инвестиционная программа на 2022-2024 гг. по формам Приказа Минэнерго России от 20.12.2016 N 1357 (ред. от 01.03.2018) "Об утверждении формы размещения на официальном сайте федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" решения об утверждении инвестиционной программы субъекта электроэнергетики" 
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